

建设者们奋战的身影在春风里闪耀

复兴大街市政化改造项目隧道工程进入主体顶板浇筑阶段



■施工人员正在进行钢筋绑扎。



■施工人员正在进行钢筋吊装。

□文/本报记者 冯月静 实习生 李晨南 通讯员 何磊 刘泽源 潘汉华 图/本报记者 张海强

春回大地,万物生长,在复兴大街市政化改造项目重要节点隧道工程的工地上,吊车旋转、机器轰鸣,建设者们那独特忙碌的身影在春风里闪耀,热火朝天的工地与绚烂的春色构成一幅奋进而美丽的图景。据介绍,目前,正定迎旭门、白佛、学苑路三座隧道均已进入隧道主体顶板浇筑阶段。

白佛隧道已完成四块顶板

再次来到复兴大街市政化改造项目白佛隧道建设现场,依然被现场所震撼,之前长长的基坑之上,已浇筑4块顶板。施工现场内设备林立、机器轰鸣,近700名建设者忙碌在各个岗位,绑钢筋、支模板、浇筑混凝土……每个人都精神振奋,一双双粗糙的手却灵活地将钢筋绑扎在一起,或支起模板……而在一排钢筋的下方,还可以看到有建设者弯着腰在进行模板的支护或进行焊接,尽管施展的天地只有1.6米高,但他们却灵活自如。

“白佛隧道主体已完成四块顶板浇筑,是全线完成顶板浇筑最多的隧道。”据项目建设单位中国交建白佛隧道段项目书记何磊介绍,白佛隧道于2月21日完成首块顶板浇筑,完成浇筑的白佛隧道首块顶板长25米、宽46.8米、厚1.6米,浇筑面积约1200平方米,相当于3个篮球场大小,混凝土用量约2000立方米,连续浇筑时长

超过30小时。首块顶板的顺利浇筑为优质高效完成后续的顶板施工提供宝贵经验,为确保项目按期完工通车提供有力保障。

隧道顶板施工关乎全线能否按期通车

“白佛隧道是全国首条双向十车道城市隧道,近47米宽,隧道顶板施工作为制约其施工进度的关键控制性工序,关乎到全线能否按期通车。”何磊介绍说,为此,项目团队提前进行支架强度、刚度、稳定性预压验证,制订专项施工方案以及严格检查模板缝隙、孔洞封闭情况等措施。为了追求工艺上的精益求精,隧道侧墙和顶板之间不能留有施工缝隙,因此顶板必须一次浇筑成型,对施工质量的标准要求高,施工难度极大。项目团队克服了一次性浇筑方量大、施工场地小等施工难点,在保证安全质量的前提下,高质高效推进主体顶板浇筑。

下一步将进行中山路导改和裕华路一号桥施工

白佛隧道段北起和平路、南至裕华路,跨越长安、裕华、高新三个主城区,被形象地称为复兴大街乃至石家庄市的“城市之眼”,标段长约2公里,标段内白佛隧道长1.215公里,采用明挖法施工。白佛隧道段作为复兴大街市政化改造项目重要控制性节点工程,位于复兴大街市政化改造项目的中心位置,地处省会的“心脏”地带,施工内容涵盖路、桥、隧各专业工程,是项目的重点标段,也是

全线施工难度较大、环境最复杂的标段之一。

“白佛隧道段于2022年4月30日开工建设,目前正在进行隧道侧墙、顶板钢筋绑扎等工序。”何磊表示,截至目前,白佛隧道基坑开挖完成51.3万立方米,主体结构底板完成浇筑1062米,侧墙完成浇筑802米,顶板完成浇筑92米(共四块顶板)。下一步将重点做好隧道顶板、中山路导改及裕华路一号桥施工。

另外2座隧道也进入隧道主体顶板浇筑阶段

复兴大街市政化改造项目共包括3条隧道,除了白佛隧道,正定迎旭门隧道、学苑路隧道的建设也在如火如荼地进行中,均已进入隧道主体顶板浇筑阶段。

另据介绍,复兴大街市政化改造项目于2022年3月26日开工建设,截至目前,复兴大街与新城大街互通立交工程于2022年5月11日通车,南二环东延线与复兴大街互通立交工程于2022年7月31日通车;石家庄北收费站至正定安济路段、南三环至石家庄南收费站段于2022年12月30日主体建成试通车;重要节点工程滹沱河特大桥正在全面快速加紧建设中。

复兴大街市政化改造项目完工后,复兴大街将与沿线相交道路共同构建起拉开城市框架、支撑组团发展的骨架路网,形成外通内畅、转换高效、区间融合的交通路网体系,使省会道路通行能力得到极大提升,与滹沱河经济带、太行山生态带深度融合,助力我市打造成为本地人自豪、外地人向往的魅力之城。

向不文明交通违法行为说“不”

本报讯(记者 冯月静)为进一步提升全市道路交通秩序管理水平,强化对道路交通违法、不文明驾驶行为治理力度,营造良好的道路交通秩序环境,市公安局交管局结合疏堵保畅十项措施,3月份在全市范围开展了“文明驾驶提升月”活动。

“文明驾驶提升月”活动整治重点为:行人闯红灯、随意横穿马路、翻越隔离护栏、不走人行横道等行为;非机动车闯红灯、逆向行驶、越线停车、违法载人、驾驶非机动车时手中持物、在快车道骑行、上高架桥骑行、违规安装车篷、骑乘电动自行车不佩戴安全头盔、驾驶无牌二轮电动自行车、驾驶拼装和非法改装的电三轮四轮车违法上路行驶;机动车酒驾、醉驾、使用假牌套牌、乱鸣笛、随意变道、“炸街车”噪音扰民、停车无序、停车不入位、车头朝向不一致、占压盲道和消防通道、在机动车道违法停车等行为;中型、重型载货汽车违法违规通行市区高架路快速路主路、闯禁行,以及在路口右转弯未停车让行等交通违

法行为;摩托车违法通行市区道路,特别是通行二环路主路、槐安路、和平路、中华大街高架桥主路;对重点路段进行交通设施提升改造,重新施划补划交通标线缺失、模糊不清、重叠等点位,合理增加交通指示标牌,做到标志、标线和标牌的指引方向清晰、易识别,方便群众出行。

活动中,各交警大队迅速掀起严管、严查、严处整治高潮,向交通违法行为“亮剑”,向交通不文明行为说“不”,确保管出规矩、管出秩序、管出文明。同时,对照疏堵保畅十项措施逐条稳步推进,不断细化落实。

石家庄交警提示:请广大交通参与者遵守各项交通法规文明出行,从自身做起,从现在做起,树立交通安全意识、守法意识、文明意识,出行更加便捷,道路更加畅通,秩序更加优良。

增开午间夜间门诊 上班族就诊方便啦

本报讯(首席记者 李惶)近日,石家庄市妇幼保健院产科午间、夜间门诊开诊,为上班族的孕产妇解决请假就医的烦恼,满足广大孕产妇非工作时间就诊需求。

据介绍,市妇幼保健院午间、夜间门诊是日间门诊的一种延伸,午间、夜间门诊开诊时间是每周一至周五12:00至14:00,17:30至21:00,提供专家就诊、B超、胎心监护、检验等服务,挂号费、检查费、治疗费、药费等收费标准与日间门诊一致。

该院院长葛路岩向记者介绍,开通产科午间、夜间门诊服务是市妇幼保健院进一步改善医疗服务,不断满足群众差异化就医需求的新举措之一,也是医院主动适应医改的具体体现。一切为了患者满意,不断优化医疗服务,市妇幼保健院一直在努力。接下来,该院还将结合患者需求,推出更多便民服务举措,营造舒心便捷的就医环境,为全市妇女儿童身心健康保驾护航。